



Өвөрхангай аймаг



Азийн хөгжлийн банк
Японы ядуурлыг бууруулах сан

Азийн хөгжлийн банкны ядуурлыг бууруулах Японы сангийн

Ядуу малчин өрхүүдэд уст цэг ба нэвтрүүлэх төв байгуулах төсөл

“Water Point and Extension Station Establishment for Poor Herding Families Project”

(JFPR-9124-MON)

Төсөл хэрэгжих хугацаа

2008-2011 он

Төсөл хэрэгжих орон нутаг

Өвөрхангай аймгийн 10 сумууд



Төслийн суурь баримт бичгүүд



- Төсөл батлагдсан:
 - АХБ-ны Захирлуудын зөвлөл, 2008 оны 7 дугаар сарын 30 өдөр
- **Гэрээний захидал**
 - ХХААХҮ-ийн сайд, Сангийн сайд, АХБ-ны суурин төлөөлөгч, 2008 оны 10 дугаар сарын 15 өдөр
- Буцалтгүй тусламжийн тайлан (GAR)
- Буцалтгүй тусламжийг хэрэгжүүлэх заавар (GIM)
- Ойлголцлын санамж бичиг
 - ХХААХҮЯ, АХБ ба VSO Монгол, 2008 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр
- Ойлголцлын санамж бичиг
 - ХХААХҮЯ, Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ, VSO Монгол, 2009 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр

Төслийн санхүүжилт



- **Санхүүжүүлэгч байгууллага:** АХБ, Ядуурлыг бууруулах Японы сан
 - Хандивлагч улс: Япон улс
- **Төслийн нийт төсөв**
 - 2'189.8 мянган америк доллар
- **Санхүүжилтын эх үүсвэрүүд, мянган америк доллараар**

● Ядуурлыг бууруулах Японы сан:	2'000
● Монгол улсын Засгийн газар:	94.4
● VSO олон улсын сайн дурын байгууллага:	95.4

Төслийн зорилго



1. Бэлчээрт шинэ уст цэг байгуулж, түүнийг дагалдах усны менежментийн дэд бүтцийг бий болгох,
2. Өвөрхангай аймагт ашиглагдаагүй байгаа бэлчээрийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх,
3. Орон нутагт уст цэг ба түүний орчмын бэлчээрийг ашиглах хүчирхэг бүтцийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх,
4. Сумдын түвшинд хөдөө аж ахуй, нийгмийн үйлчилгээг хүргэх чадавхийг бий болгох зорилгоор нэг цэгийн төв байгуулах.



5

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн №1



- Аймгийн 10 суманд нийтдээ 60 уст цэгтэй болно:
 - шинэ уст цэг 35
 - сэргээн зассан 25
- 60 малчны бүлгүүд гэрээний үндсэн дээр уст цэгийн орчмын бэлчээрийг ашиглана
- Бэлчээрийн талбай ашиглалт 168,000га-аар нэмэгдэж, 900 ядуу малчин өрхүүд ашиг шимийг нь хүртэнэ



6

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн №2



- Уст цэг байгуулах, сэргээн засварлах зардлын 10-аас доошгүй хувийг малчдын бүлэг санхүүжүүлнэ
- Аймаг, сумдын захиргаа нь малчдын бүлэгт уст цэг ба бэлчээрийг гэрээний үндсэн дээр урт хугацаанд тогтвортой ашиглуулна



7



Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн №3



- Төсөл хэрэгжих 10 суманд ХАА-н нэвтрүүлэх төв байгуулна
- Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх төвүүдийн чадавхи нэмэгдэнэ
- ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ 10 сумдын малчдын бүлгүүдэд хүрнэ
- Малчдын бүлгүүд нь бүлгийн/өрхийн орлогоо төслийн хугацаанд 15-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ



8



I. Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт



- Төслийн удирдах хороо
 - ХХААХҮ-ийн сайдын 2008 оны 10 дугаар сарын 28 –ны өдрийн 26 тоот тушаал,
 - Даргаар ХХААХҮЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
 - Гишүүдэд ХХААХҮЯ, СЯ, ХААШУУНТ, Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Японы ЭСЯ, Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газар, ба VSO Монгол байгууллагын нэр бүхий албан тушаалтнууд
 - ХХААХҮ-ийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 20 –ны өдрийн 71 тоот тушаалаар Төслийн удирдах хороо шинэчлэн байгуулагдсан.
- Төслийн удирдах хорооны анхдугаар хуралдаан 2009 оны 3 дугаар сарын 16 нд зохион байгуулагдав
- Төслийн зөвлөх хорооны хуралдаан 2 удаа зохион байгуулагдав

11

Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн



Дарга: П.Баянмөнх ХХААХҮЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Гишүүд:

1. Д.Бат-Эрдэнэ – ХХААХҮЯ-ны МАА-н бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
2. Т.Эрдэнэжаргал – ХХААХҮЯ-ны ГХА-ны хэлтсийн дарга
3. И.Ханымхан - ХХААХҮЯ-ны харъяа ХААШУОНТ-ийн захирал
4. Ц.Золзаяа – СЯ-ны Зээл тусламжийн нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн (СЯ-ны ТНБД-ын 1/2976 тоот санал)
5. Ч.Чинбат - Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогч, Өвөрхангай дахь Төслийн зөвлөх хорооны дарга
6. Б.Эрдэнэбилэг -VSO Монгол байгууллагын Тогтвортой амьжиргаа хөтөлбөрийн зохицуулагч
7. А.Цэцэгмаа - Монгол улс дахь Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтан (ажиглагчаар)
8. Ишизаки Такахирос - Монгол улсад суугаа Японы ЭСЯ-ны Эдийн засгийн хэлтсийн I нарийн бичгийн дарга (ажиглагчаар)

12

Төслийн аймгийн зөвлөх хороо



- Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 281 тоот захирамж
- 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 68 тоот захирамж
- Дарга - Засаг даргын орлогч
- Гишүүд- Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, ХХАА, жижиг дунд үйлдвэрийн газрын дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, ба ХХАА-н мэргэжилтэн

13

Төслийн аймгийн зөвлөх хороо



- Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 69 тоот захирамжаар
 - Аймаг,
 - Сумын түвшиндтөсөлтэй хамтран ажиллагч нар томилогдов

14

Хамтран ажиллагчид



- Аймгийн түвшинд:
 - Бэлчээр МАА чиглэлээр Э.Ёндонсамбуу, Аймгийн ХХААЖДҮГ-ын МҮА-ны дарга
 - ХААНТ чиглэлээр З.Баярсайхан, Аймгийн ХХААЖДҮГ-ын хоршоо, ХААНТ хариуцсан мэргэжилтэн
 - Нийгмийн хамгаалал чиглэлээр Т.Ариунболд, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 - Усан хангамж чиглэлээр И.Лхагвасүрэн, Аймгийн ХХААЖДҮГ-ын усны мэргэжилтэн
 - Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр Л.Дүүмаа, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын мэргэжилтэн

15

Хамтран ажиллагчид



- Сумдын түвшинд
 1. Баянгол сум, Д.Сарантуяа
 2. Төгрөг сум, Ө.Баттуяа, Малын эмч
 3. Гучин-Ус сум, Ц.Батдорж, 2-р багын засаг дарга
 4. Нарийнтээл сум, Д.Батцэнгэл, ХААНТ-ын ажилтан
 5. Бүрд сум, Т.Ундармаа, ХАА-н байцаагч
 6. Есөнзүйл сум, П.Амарзаяа, 4-р багын засаг дарга
 7. Баян-Өндөр сум, Д.Батсүх, сумын засаг даргын орлогч
 8. Бат-Өлзий сум, Н.Түвшин, газрын даамал
 9. Хужирт сум, Ц.Буянцогт, Иргэдийн хурлын ажилтан
 10. Хархорин сум, Д.Гэнэдулам, Алтантэрэм ХХК-ы агрономч

16

Ойлголцлын санамж бичиг



- Ойлголцлын санамж бичиг, 2008 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр, ХХААХҮЯ, АХБ ба VSO Монгол
- Ойлголцлын санамж бичиг, ХХААХҮЯ, Өвөрхангай аймаг, VSO Монгол байгууллага



17

Бусад ажил



- Төсөл хэрэгжүүлэх зааврыг эцэслэв
- Төслийн хугацааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө
- Төслийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн диаграмм
- Төслийн санхүүжилтэнд Монголын Засгийн газрын хувь
 - Уст цэг, ХААНТ-ын техник хэрэгсэл
 - Сургалт
 - Байр
 - Бичиг хэрэг

18



Бусад ажил

- Төслийн удирдах нэгж, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг интернетэд тавиулав
- Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид утас шинээр тавиулав
- АХБ-ны Зүүн Азийн хэлтсийн ажилтнууд Такеши Уеда, Анна Мари Педро нарын уулзалалтын тов, хөтөлбөрийг бэлтгэв, хамтарч ажиллаж байна
- БЗД-ийн Татварын хэлтсийн Хувь хүний орлогын албан татварын хэлтэст бүртгүүлж орлогын татварын мэдээл, товчоог бэлтгэв
- Төслийн байгууллагын ба санхүүгийн УК0056 дугаар бүхий байгууллагын ба санхүүгийн тэмдгүүд, Төсөл Хэрэгжүүлэх нэгжийн (ТХН) тэмдгийг тус тус ЦЕГ-ын харьяа Тамга тэмдгийн үйлдвэрт хийлгэв.

19



Тайлагналт

- ХХААХҮЯ ба СЯ-нд холбогдох тайлан, мэдээг бэлтгэж хүргүүлэв
- ҮТЕГ ба БЗД-ын Татварын хэлтэст тайлан, мэдээ бэлтгэв

20

II. Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалт



- Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн захирал, худалдан авалтын мэргэжилтэн, ня-бо, хэрэгжүүлэгч ажилтнуудын ажлын даалгаврууд
- Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах хороо ХХААХҮЯ-ны ТНБД-ын 2008-12-10-ны өдрийн 102 тоот тушаалаар байгуулагдав
 - даргаар ХХААХҮЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
 - гишүүдэд тус яамны нэр бүхий албан тушаалтнууд, СЯ-ны мэргэжилтэн
 - Монгол улс дахь Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтан

21

II. Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалт



- ТХН-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг Төсөл хэрэгжүүлэх заавар, АХБ-ны Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журмын дагуу Бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах аргаар (ICS) зохион байгуулав
- Төслийн дотоодын зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах чанар, зардалд суурилсан аргаар (QCBS) ба чанарт суурилсан аргаар (QBS) шалгаруулалт явагдаж байна
- Төслийн хэрэгжүүлэх зөвлөх VSO олон улсын сайн дурынхны байгууллагатай хамтарч ажиллах саналын урилга, холбогдох бичиг баримтуудын төслийг бэлтгэж, АХБ-нд хүргүүлэв.

22

III. Худалдан авалт



- Төслийн оффисийн тоног төхөөрөмжийг харьцуулалт (Shopping) аргаар худалдан авав
 - ширээний компьютер-4ш,
 - сүлжээний ба энгийн хэвлэгч тус бүр 1ш,
 - хувилагч 2ш
 - сканнер 2ш
 - LCD проектор 2ш
 - тог баригч 3ш
 - утас факсын аппарат 2ш
 - проекторын дэлгэц 2ш
 - зургийн аппарат 2ш

23

IV. Сургалт, зөвлөгөөн



- Төслийн нээлтийн зөвлөгөөн
 - 2009 оны 2 дугаар сарын 3-4 өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд
 - Малчдын төлөөлөл, Өвөрхангай аймгийн 19 сумдын ЗДТГ-ийг төлөөлсөн нийт 70 хүн



24



V. Мэдээлэл түгээлт

- Төслийн хураангуй танилцуулга
- Төслийн талаарх мэдээлэл, ярилцлагыг ХАА-н маргааш сонинын 2009 оны 3 дугаар сарын 3 дахь дугаарт нийтлүүлэв.
- Төслийн зөвлөгөөн, төслийн зорилго зорилтын талаарх мэдээллийг 2009 оны 2 дугаар сарын 3-нд орон нутгийн телевизороор мэдээлэв

25



VI. Хамтран ажиллах Сум

Хангайн бүс


- Бат-Өлзий
- Хархорин
- Хужирт

Тал хээрийн бүс

- Нарийнтээл
- Бүрд
- Есөн зүйл
- Баян-Өндөр

Говийн бүс

- Баянгол
- Төгрөг
- Гучин-Ус



26

Малчны бүлэг



- Өвөрхангай аймгийн засаг даргын орлогчийн 2009 оны 3 дугаар сарын 13 өдрийн 2-72 тоот албан бичгээр төслийн 10 сумдад Малчдын бүлгийн санал асуулгын материал хүргүүлэв.
- 80 материалаас 64 бүлгийн судалгааг хүлээн авав.
- Дүн шинжилгээ хийж байна.



27

VII. Санхүүжилт



- Төслийн тусгай данс
 - Капитал банканд валютын 2000002463010001, төгрөгийн 2000002463010006
 - 2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
- Төслийн удирдах нэгжийн дэд данс
 - Капитал банканд валютын 2000010257
 - 2008 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

СЯ-ны 6-8/5589 албан тоот

28



VII. Санхүүжилт

- Төслийн тусгай дансанд эхний санхүүжилтын 199'995 ам.долларын урьдчилгаа 2008 оны 12 дугаар сарын 9 өдөр байршив
- 2008 оны IV улирлын 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 31 хүртэлх, 2009 оны I улирлын төслийн үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөөг Сангийн яамны Зээл тусламжийн нэгдсэн бодлого, зохицуулалтын газраар баталгаажуулав.
- Төслийн ажил, бараа, ажил үйлчилгээг НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх талаар ҮТЕГ-аас бүртгэлийн дугаар, нууц үг ба НАӨТ-ын тусгай падааныг хүлээн авав.